CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2005
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
Actividad 1{2)3[4]1|2|3|4]1)|2[3)4[1]2|3|4]|1({2]|3(4]|1|2]|3]|4]|1]2|3)|4[1]|2|3]|4|1]|2]|3([4
Investigacion Preliminar

Investigacion Preliminar de los Procesos Y Actividades de la EC

Determinacion de los Recursos Tecnoldgicos / Informacion que posee la EC

Establecimiento de Variables para el Desarrollo del Sistema

Técnicas de Recoleccion de Informacion

Disefio de la Encuesta y guia de la entrevista

Distribucion de la Encuesta y realizacion de las entrevistas

Tabulacion y analisis de Datos Obtenidos

Planificacion del Sistema

Determinacién de las Necesidades del Sistema

Determinacion de Componentes del Sistema (Personas, Tecnologia, Procesos)

Analisis y Diseio del sistema

Determinacion del Gestor de Base de datos

Determinacion de Entidades/ Entradas de datos

Disefio de la base de datos

Disefio de la administracion de la base de datos

Disefio de la autenticacion

Disefio de la interfase de acceso al director de escuela, catedraticos y alumnos.

Disefio de Procedimientos de Notificacion y Respaldo

3 Desarrollo del sistema

Construccion del Modulo de Director de Escuela

Construccion del Modulo de Catedraticos

Construccion del Modulo de Alumnos

Primera evaluacion (Primera Defensa)

Tiempo para correccion de las observaciones de la defensa

4. Evaluacion del sistema

Pruebas del Sistema / Ajustes y adecuaciones

5 Depuracion del sistema

6 Documentacion

Manual del Administrador / Programador, Catedraticos y Alumnos

Evaluacion Final

Correcciones




